







Etapy prac remontu podwórka przy ul. Krzywej



Legenda

-  Rozbiórki - lipiec 2026 r.
-  Etap I - lipiec 2026 - listopad 2026 r.
-  Etap II - grudzień 2026 – luty 2027 r.
-  Etap III - marzec 2027 – lipiec 2027 r.
-  Etap IV - sierpień 2027 – grudzień 2027 r.
-  Etap V - styczeń 2028 - kwiecień 2028 r. (nasadzenia, montaż urządzeń placu zabaw i małej architektury)

0 0,05 0,1 Km

