

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
BIURO RADY MIEJSKIEJ
WROCŁAWIA

Data
wpl. 11-07-2014

L. dz.

Formularz zmiany projektu

złożonego w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014

Administratorem danych osobowych jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław. Dane będą przetwarzane w celu realizacji konsultacji Wrocławski Budżet Obywatelski 2014. Dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Oświadczam jednocześnie, że podane przez mnie dane są prawdziwe.

1. Podstawowe informacje

- a) Numer projektu: (nadany w trakcie składania projektu – według informacji na stronie www.wroclaw.pl/wbo)

246 "Rozbrykane Misie"

2. Opis wprowadzonych zmian (na podstawie uwag otrzymanych w procesie weryfikacji należy opisać/potwierdzić zmiany w projekcie które umożliwią jego realizację).

W wyniku uwag otrzymanych w procesie weryfikacji oraz informacji uzyskanych na spotkaniu konsultacyjnym w projekcie „Rozbrykane Misie” zmieniamy :

CZĘŚĆ SPORTOWĄ PROJEKTU tj. rezygnujemy z budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego.

Wobec tego, po zmianach, projekt będzie składał się z dwóch części tj.:

1. Części Aktywnej- plac zabaw
2. Części Edukacyjno-Aktywnej – miasteczko ruchu drogowego.

Dodatkowo informuję, że projekt „Rozbrykane Misie” nigdy nie przewidywał budowy siłowni na terenie Przedszkola, a zostało to wskazane i ocenione negatywnie w piśmie otrzymanym przez lidera projektu. Traktujemy to zatem jako omyłkowo przesłaną informację. Załączamy ponownie (zgodnie z uwagą w piśmie) zgodę Przedszkola na realizację projektu oraz udostępnianie terenu przedszkola osobom trzecim po godzinach pracy placówki – choć taka zgoda została załączona już przy składaniu projektu.

3. Weryfikacja budżetu projektu (na podstawie danych otrzymanych w procesie weryfikacji należy wpisać poprawioną kwotę budżetu)

Suma kosztów: 569'017,91 zł